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Geachte lezer,

Geachte leden van de Friese Energietafel en netbeheerders in Fryslan,

Bijgaand ontvangt u ter kennisgeving het eerste Provinciaal Meerjarenprogramma Infra-
structuur Energie en Klimaat Fryslan 2023-2025 (PMIEK Fryslan 2023-2025). Het PMIEK is
een nieuw sturingsinstrument in de planning en uitvoering van energie-infrastructuur, dat
landelijk door rijk en provincies wordt toegepast.

Met het PMIEK Fryslan 2023-2025 geven wij inzicht in projecten die van regionaal belang
zijn voor de energietransitie in Fryslan. De focus in dit PMIEK ligt bij de projecten van Ten-
neT en Liander vanwege de urgente congestieproblematiek in Fryslan voor zowel levering
als teruglevering van elektriciteit. Dit betreft de realisatie van (mogelijk) 10 nieuwe onder-
stations; de schakelpunten tussen de netwerken van TenneT en Liander. Mogelijk staat hier
tussen haakjes omdat meerdere stations nog in de verkenningsfase zitten. Liander heeft nu
ca. 15 onderstations in Fryslan in beheer. De nieuwe onderstations vragen elk ca. 2-3 ha.
ruimte. In het volgend PMIEK Fryslan 2025-2027 zijn wij voornemens om alle projecten van
regionaal belang in Fryslan op te nemen.

De projecten in het PMIEK zorgen net voor het oplossen van netcongestie op korte termijn.
Het realiseren van een nieuwe onderstation heeft een doorlooptijd van 8-10 jaar. Voor het
(deels) oplossen van de problemen op het elektriciteitsnetwerk op korte termijn, wordt door
Liander o.a. het programma NULelie uitgevoerd, een investeringsprogramma van € 536
miljoen in Fryslan. Dit program ma heeft een looptijd tot 2026/2027.

- 1 / 2 - Ons kenmerk: 02126060

•

•

(1)

r1;1*

c : 1 1

1



provinsje fryslan <rd
provincie fryslan rommil

Het opstellen van de PMIEK Fryslan 2023-2025 onderdeel van de uitvoeringsagenda van
de Friese EnergieTafel (FET); het samenwerkingsverband tussen de Friese overheden,
Liander en de Friese Energie Alliantie. TenneT, Stedin en Gasunie zijn nog niet bestuurlijk
aangesloten. Hun bestuurlijke betrokkenheid wordt verkend.

Met de Friese Energietafel wordt gewerkt aan het integraal programmeren van het energie-
systeem, waar het opstellen van de PMIEK, Energievisie en Afwegingskader onderdeel van
uit maakt. De PMIEK wordt tweejaarlijks opgesteld. Met deze eerste PMIEK 2023-2025
wordt vastgelegd wat de prioritaire energie-infrastructuur projecten in Fryslan zijn. Het vol-
gende PMIEK Fryslan 2025-2027 zal worden opgesteld op basis van de Energievisie.

De ontwikkeling van de Energievisie Fryslan is recent gestart. Het creeren van draagvlak is
een belangrijk uitgangspunt in het proces waarbij oak de volksvertegenwoordigers in Frys-
Ian warden betrokken. De Energievisie wordt een bouwsteen voor de herziening van de
provinciale omgevingsvisie. De projecten in de PMIEK geven uitvoering aan de Energievi-
sie.

Het PMIEK Fryslan 2025-2027 zal breder van opzet warden. AIle projecten met een regio-
naal belang zullen daarin warden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn projecten op het
gebied van groen gas, aquathermie, waterstof, geothermie, opslag en conversie.

Op basis van het Afwegingskader dat in 2024 samen met de Friese Energievisie wordt op-
gesteld, warden de projecten in de PMIEK Fryslan 2023-2025 en de PMIEK Fryslan 2025-
2027 nader geprioriteerd; niet alle projecten kunnen namelijk tegelijkertijd warden uitge-
voerd. Op deze wijze wordt stapsgewijs toegewerkt naar het Energiesysteem 2050. De
Energievisie en Afwegingskader warden in dit proces herzien wanneer nodig.

Het opstellen van de eerste PMIEK was een ontdekkingstocht. Met u evalueren wij graag
dit proces am daar leerpunten uit te halen voor het opstellen van het volgende PMIEK in
2025.

Gedepute e Staten van Fryslan,

rok, voorzitter

r, secretaris
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1. Inleiding 

Het PMIEK is een nieuw sturingsinstrument in de planning en uitvoering van energie-

infrastructuur. Het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en  

Klimaat (pMIEK) geeft met het benoemen van prioritaire projecten sturing aan het 

energiesysteem van de toekomst. Het is onderdeel van de werkwijze die met o.a. rijk, 

provincies, gemeenten en netbeheerders is afgesproken over de transitie naar het 

Energiesysteem 2050 Energiesysteem 2050 (rvo.nl) Aan de hand van drie instrumenten 

wordt de inrichting van het Energiesysteem 2050 vorm gegeven: 

- Energievisie Fryslân 

- Afwegingskader 

- PMIEK Fryslân 

De Energievisie Fryslân is een gezamenlijk beeld over de richting van de energietransitie. Dit 

gaat over de balans tussen vraag, aanbod, opslag en conversie van energie en de 

transportcapaciteit die hiervoor nodig is. Hierbij worden fossiele brandstoffen stapsgewijs 

vervangen door duurzame energie. 

 

Het PMIEK Fryslân is de vertaling van visie naar uitvoering. Het beschrijft de processen en 

projecten die uitgevoerd (gaan) worden om de visie te realiseren. 

 

Het Afwegingskader is een prioriteringsinstrument voor de planning en programmering van 

projecten. Om verschillende redenen kunnen projecten niet allemaal tegelijkertijd worden 

uitgevoerd. Aan de hand van het Afwegingskader worden keuzes gemaakt welke projecten 

voorrang krijgen en welke niet. 

 

Afbakening 

Met dit eerste Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat Fryslân 

2023-2025 (PMIEK 2023-2025) wordt inzicht gegeven in de opgaven op het gebied van 

energie-infrastructuur en energietransitie. Dit PMIEK is tot stand gekomen in samenwerking 

tussen de Friese overheden en de netbeheerders die in Fryslân actief zijn: TenneT, Liander, 

Stedin en Gasunie. 

 

Omdat de Energievisie Fryslân en een afwegingskader nog in ontwikkeling zijn (vaststelling 

2024), is dit eerste PMIEK 2023-2025 bedoeld om inzicht te krijgen in de prioritaire projecten 

en activiteiten van de Friese netbeheerders. In het volgend PMIEK 2025-2027 kunnen de 

uitvoeringsactiviteiten getoetst worden aan de Energievisie. Wel zullen in het hoofdstuk 

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen alle uitvoeringsactiviteiten beschouwd worden 

op basis van het huidige globale beeld van het Energiesysteem Fryslân 2050. Dit beeld is op 

hoofdlijnen: 

- Oplopende elektrificatie naar 8-10 TWh, opgewekt met zon en wind (Systeemstudie); 

- (Significante) inzet op groen gas, waterstof, aquathermie en geothermie; 

- Verspreid over Fryslân meerdere energiehubs waar opwek, opslag, conversie en 

vraag worden gecombineerd; 

- Op de eilanden een gebalanceerd systeem van opwek/opslag/conversie waarbij de 

huidige energie-infrastructuur toereikend is. 

 

 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiesysteem


 

Governance 

Het PMIEK 2023-2025 is met de Energievisie en het afwegingskader onderdeel van de 

uitvoeringsagenda van de Friese EnergieTafel. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 6. Het 

PMIEK 2023-2025 wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân. 

 

 

2. Programma Energie Hoofdstructuur 

Nederland wil stoppen met de uitstoot door fossiele energie in 2050. Gaandeweg wordt 

minder aardgas gebruikt en meer energie van de zon en wind. Daarvoor zijn extra kabels 

essentieel. Toenemend gebruik van waterstof en nieuwe vormen van warmte, brandstof en 

elektriciteit vragen bovendien ruimte. Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH), 

Programma Energiehoofdstructuur (rvo.nl), stelt nationale kaders op zodat overheden en 

bouwers deze nieuwe energie-infrastructuur goed kunnen plannen. Zo worden de kabels en 

leidingen veilig en verantwoord voor natuur en landschap aangelegd. De afspraken in het 

Programma Energiehoofdstructuur gaan over het hele Nederlandse grondoppervlak, behalve 

de Noordzee. Met energiehoofdstructuur wordt bedoeld de kabels, leidingen, opslag- en 

conversielocaties die van nationaal belang zijn, zoals hoogspanningskabels. Een 

conversielocatie is een plek waar elektriciteit naar waterstof wordt omgezet en andersom. 

 

Het ontwerp-PEH wordt gepubliceerd in de eerste helft van 2023. In regiobijeenkomsten zijn 

reeds de eerste conclusies en de kansen en knelpunten die dat oplevert, gedeeld. Voor 

Fryslân bevat het ontwerp-PEH de volgende relevante onderdelen: 

- waterstofbackbone (tracé Groningen-Amsterdam via Fryslân en het IJsselmeer) 

- 380 kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens 

 

 

2.1 Waterstofbackbone 

 

Met het nationale waterstofnetwerk verbindt Gasunie in de toekomst alle industriële clusters 

met elkaar, met waterstofopslagen, productielocaties, maar ook met waterstofinfrastructuur 

in de ons omringende landen (zie afbeelding 1). Het landelijke waterstofnetwerk wordt 

grotendeels gerealiseerd met bestaande en voor een klein deel met nieuw aan te leggen 

leidingen, Waterstofnetwerk (gasunie.nl). 

 

Door Fryslân lopen bestaande leidingen voor grootschalige aardgastransport van Groningen 

richting de Randstad. De Gasunie is voornemens om in 2030 minstens één van deze 

buisleidingen te gebruiken voor het transport van waterstof. 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/peh
https://www.gasunie.nl/expertise/waterstof/waterstofnetwerk


 
 

De elektriciteitscentrale in Burgum wordt mogelijk omgebouwd naar een waterstofcentrale. 

Dit vereist ruimte. Dit is gecommuniceerd met de gemeente Tytsjerksteradiel. In de reactie is 

gevraagd om bij de uitbreiding rekening te houden met interessante koppelkansen voor het 

lokale energiesysteem, zoals een aansluiting op de mogelijke 380 kV verbinding of opslag 

van energie. 

 

Het Rijk onderzoekt of de zoutcavernes in het oosten van Fryslân (op termijn) geschikt zijn 

voor de opslag van waterstof. Gasunie geeft aan de opslagcapaciteit daarvoor in Groningen 

vooralsnog ruim voldoende is. 

 

Er zijn nog geen concrete plannen voor het aanwijzen van een regionaal waterstofnetwerk in 

Fryslân. Wel vinden er gesprekken plaats met Cluster 6 bedrijven die in potentie waterstof 

zouden kunnen gebruiken.  

 

 

2.2 380 kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is een verkenning gestart naar de 

aanleg van een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations 

Vierverlaten en Ens. Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) heeft het voornemen om 

deze hoogspanningsverbinding rond 2030 te realiseren. De aanleg is op grond van de 

Elektriciteitswet een project van nationaal belang en valt hierdoor onder de 

rijkscoördinatieregeling (RCR), Hoogspanningsverbinding 380 kV Vierverlaten - Ens (rvo.nl). 

 

Onlangs zijn de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Notitie Kansrijke Alternatieven ter 

inzage gelegd voor zienswijzen. De kern van deze notities is met twee routes via Fryslân het 

proces van de plan-MER in te gaan. Één route loopt in de buurt van de bestaande 220 kV 

verbinding van Vierverlaten naar Ens. De andere route loopt langs de wegverbinding A7/A6. 

 

Zowel Liander als TenneT hebben congestie op hun netwerken in Fryslân, op zowel levering 

als teruglevering van elektriciteit. De toenemende elektrificatie in Fryslân en het RES doel 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-vierverlaten-ens


van 3.0 TWh duurzame opwek van elektriciteit maken dat een directe koppeling van het 380 

kV netwerk met het onderliggende netwerk wenselijk is in 2030. 

 

 

 

 

3. Nationaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (NMIEK) 

 

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) werkt de overheid 

samen met industrie, energieproducenten en netbeheerders om projecten voor de 

infrastructuur van energie en grondstoffen te versnellen. Dit zijn projecten die belangrijk zijn 

voor de verduurzaming van de industrie, gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit en 

voor de realisatie van windenergie op zee. Het doel is om met meer regie over de hele keten, 

de infrastructuur van opwek tot afname, en door het wegnemen van knelpunten in de 

besluitvorming van projecten de aanleg van energie- en grondstoffeninfrastructuur te 

versnellen en systeemintegratie te bereiken, MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Energie en Klimaat | Rapport | Rijksoverheid.nl. 

 

De projecten binnen het MIEK komen voort uit de energiestrategieën van de zes 

Nederlandse industriële clusters. Om vraag en aanbod steeds meer aan elkaar te koppelen 

wordt gewerkt aan de verdere verbreding van het MIEK. De provinciale MIEK’s zijn daarvoor 

een belangrijke bouwsteen. Deze eerste PMIEK bevat nog geen projecten die direct 

doorwerking hebben in het nationale MIEK. De waterstofbackbone en de 380 kV verbinding 

Vierverlaten-Ens worden opgenomen. De PMIEK Fryslân heeft nog geen concrete 

plannen/projecten voor regionale distributie van waterstof. 

 

 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/02/ezk-miek-overzicht-2022-meerjarenprogramma-infrastructuur-energie-en-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/02/ezk-miek-overzicht-2022-meerjarenprogramma-infrastructuur-energie-en-klimaat


4. PMIEK projecten van TenneT en Liander in Fryslân 

 

4.1 Tennet 

Op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet van 1998 is TenneT aangewezen als de 

enige onafhankelijke beheerder van het landelijk hoogspanningsnet (110 kV, 220 kV en 380 

kV). TenneT is verantwoordelijk voor het beheer van het transportnet, de aansluiting van 

elektriciteitsproducenten op het net, het transport van elektriciteit en de afstemming van het 

elektriciteitsaanbod op de vraag. Dit combineert TenneT met het bevorderen van de 

overgang naar een CO2-neutrale economie. 

 

 

4.2 Liander 

Liander beheert het onderliggend netwerk voor gas en stroom en is daarmee de intermediair 

tussen TenneT/Gasunie en de klant. Liander maakt het mogelijk dat woningen en bedrijven 

gas en elektriciteit geleverd krijgen. Liander is actief in zes regio's in Nederland waaronder 

Fryslân. Noordoost Fryslân vormt daarop een uitzondering. Daar is Liander alleen 

netbeheerder voor elektriciteit. Voor gas is dat Stedin. 

 

 

4.3 PMIEK projecten van TenneT en Liander (elektriciteit) 

De projecten van TenneT en Liander zijn onderverdeeld in 3 fases: De verkenningsfase, de 

studiefase en de ontwerpfase. Hieronder staan de projecten per fase uitgelicht, geordend 

van ver naar vroeg in het traject naar realisatie. De projecten zijn in bijlage I visueel op de 

kaart uitgewerkt. 

 

 

Ontwerpfase. Uitwerken van project planning en kosten: 

1. Nieuw 110/20 kV-station in de omgeving van Boksummerdyk dat wordt aangesloten 

op de bestaande 110 kV-lijn. Project in ontwerpfase. Voorkeurslocatie station bekend. 

2. Uitbreiding en nieuwbouw van 110 kV- station op huidige locatie en uitbreiding van 

het 220 kV-station. Stationsterrein moet hiervoor aanzienlijk worden uitgebreid. 

Daarom wordt ook een alternatieve locatie onderzocht. Project in studiefase 

Na de ontwerpfase wordt er budget vrijgegeven voor uitwerking en realisatie. 

 



 

De volgende projecten zitten in de studiefase: 

3. Nieuw 110 kV-station in de omgeving van Sneek dat wordt aangesloten op 

bestaande 110 kV- kabels/lijnen. Project in studiefase. Locatie station wordt 

onderzocht. 

4. Uitbreiding en nieuwbouw van 110 kV- station op huidige locatie en uitbreiding van 

het 220 kV-station. Stationsterrein moet hiervoor aanzienlijk worden uitgebreid. 

Daarom wordt ook een alternatieve locatie onderzocht. Project in studiefase. 

Na de studiefase wordt er budget vrijgegeven voor het uitwerken van een basisconcept. 

 

 
De volgende projecten zitten in de verkenningsfase: 

5. Mogelijk 110 kV-station ten noorden van Leeuwarden dat wordt aangesloten op 

nieuw te traceren 110 kV-kabels. De nog op te stellen gezamenlijke netvisie en 

aanvullende studies zullen uitwijzen of en waar dit station gerealiseerd zal worden. 

6. Mogelijk 110/20 kV-station in de omgeving van Harlingen/Franeker dat wordt 

aangesloten op nieuw te traceren 110 kV-kabels. De nog op te stellen gezamenlijke 

netvisie en aanvullende studies zullen uitwijzen of en waar dit station gerealiseerd zal 

worden. 

7. Mogelijk 110/20 kV-station in zuidwest Friesland dat wordt aangesloten op nieuw te 

traceren 110 kV-kabels. De nog op te stellen gezamenlijke netvisie en aanvullende 

studies zullen uitwijzen of en waar dit station gerealiseerd zal worden. 

8. Mogelijk 110/20 kV-station in de omgeving van Lemmer. De nog op te stellen 

gezamenlijke netvisie en aanvullende studies zullen uitwijzen of en waar dit station 

gerealiseerd zal worden. 

9. Mogelijk 110/20 kV-station in de omgeving van Drachten/Gorredijk dat wordt 

aangesloten op nieuw te traceren 110 kV-kabels. De nog op te stellen gezamenlijke 

netvisie en aanvullende studies zullen uitwijzen of en waar dit station gerealiseerd zal 

worden. 

10. Uitbreiding en nieuwbouw van 220/110 kV-station. De ontwikkelingen rond 

Heerenveen worden hierin meegenomen. Stationsterrein moet hiervoor aanzienlijk 

worden uitgebreid. Daarom zullen een alternatieve locaties worden onderzocht. De 

nog op te stellen gezamenlijke netvisie en aanvullende studies zullen uitwijzen of en 

waar dit station gerealiseerd zal worden. 

Na de verkenningsfase wordt een nieuw project geïnitieerd. Hierna start de studiefase. 



5. Activiteiten van Gasunie en Stedin in Fryslân 

 

 

5.1 Gasunie 

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheert en 

onderhoudt Gasunie de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is 

dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen 

gas en waterstof. Daarnaast werkt Gasunie mee aan de aanleg en het beheer van 

netwerken voor warmte en CO2.  

 

Gasunie verwacht dat de waterstofbackbone door Fryslân in 2030 in gebruik wordt genomen. 

De waterstofbacbones door Nederland zijn van nationaal belang en zijn opgenomen in het 

nationale MIEK. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor een regionaal 

waterstofnetwerk. Wel wordt met verschillende potentiële afnemers van waterstof gesproken 

over de mogelijkheden van een transitie naar waterstof. Voorbeelden daarvan zijn: 

• Gasunie spreekt met “cluster 6”-industrieën in Workum, Joure en Heerenveen over 

waterstof. 

• Landelijk kijkt Gasunie naar het verduurzamen naar centrales, via waterstof of 

groengas. Dit zou in de toekomst ook voor de Bergumcentrale kunnen gaan spelen. 

Gasunie meldt dat het invoeden van groen gas op het netwerk van Liander, Stedin of 

Gasunie altijd mogelijk is. Gasunie heeft op dit moment geen projecten groen gas of warmte 

in Fryslân. 

Verder heeft Gasunie plannen om de “Zuidwal leiding” de leiding die loopt van Kootstertille 

naar Harlingen op termijn om te zetten naar een Biogas verzamelleiding opdat meerdere 

groen gas producenten kunnen invoeden en dit bio gas op een centraal punt opgewerkt kan 

worden naar aardgas kwaliteit. 

 

5.2 Stedin 

Stedin is de regionale netbeheerder voor uitsluitend de gasaansluitingen in het noordoosten 

van Fryslân.  

 

Stedin heeft voor nu geen grote projecten gepland in Fryslân. Wel voorziet Stedin een aantal 

scenario’s die mogelijk de komende jaren (investerings)beslissingen gaan vragen: 

▪ De grote gasklanten gaan verduurzamen naar bijvoorbeeld e-boilers en komen bij Liander 

als klant in zicht. Uiteraard is dit onder meer afhankelijk van het oplossen van de 

congestie op de elektriciteitsnetwerken van Liander en TenneT. 

▪ Als gevolg van de transitie/verduurzaming worden een aantal Gasunie klanten op termijn 

klant bij Stedin als die hun aansluiting verkleinen. 

  



6. Vooruitblik naar PMIEK 2025-2027 

In 2025 wordt de tweede PMIEK Fryslân opgeleverd. Dit tweede PMIEK zal worden gemaakt 

op basis van de Friese Energievisie waarvan de vaststelling in 2024 staat gepland. 

 

De ontwikkeling van het Energiesysteem van de toekomst in Fryslân vindt plaats via de 

Friese EnergieTafel (FET). In de FET werken overheden, netbeheerders en 

maatschappelijke organisaties samen. De maatschappelijke organisaties zijn verenigd in de 

Friese Energie Alliantie (FEA): RES Fryslân | Friese Energie Alliantie (resfryslan.frl) 

De inhoud van de samenwerking is weergegeven in afbeelding 2. 

 

Afbeelding 2: De samenwerking in de Friese EnergieTafel 

 

Onderdeel van de FET is het traject van Integraal Programmeren (IP), onderdeel van het 

kwadrant ‘energie-infrastructuur’. Via dit traject worden de producten ontwikkeld zoals ze in 

de inleiding reeds zijn benoemd: 

-Energievisie 

-Afwegingskader 

-PMIEK 

 

Een ander onderdeel van het kwadrant ‘energie-infrastructuur’ is Versnellen. De gelijknamige 

werkgroep ‘Versnellen’ heeft als opdracht om in samenwerking met netbeheerders tot een 

zorgvuldige en vlotte realisatie van projecten te komen. Aandachtsgebieden voor deze 

werkgroep zijn: grondverwerving, ruimtelijke inpassing en vergunningverlening. De 

werkgroep ‘Versnellen’ richt zich daarbij primair op de prioritaire projecten in de PMIEK. 

 

https://www.resfryslan.frl/friese-energie-alliantie/


 

 

Het proces voor het opstellen van de Energievisie Fryslân is in juni ’23 gestart. 

Besluitvorming hierover is gepland in Q2 van 2024. Onderdeel hiervan is ook het opstellen 

van een afwegingskader voor het prioriteren en programmeren van projecten. Het PMIEK 

2025-2027 bevat projecten die uitvoering geven aan de Energievisie. Het PMIEK 2025-2027 

bevat dan naar alle waarschijnlijkheid ook projecten van niet-netbeheerders. Zo kunnen ook 

projecten van bijvoorbeeld gemeenten, met een bovenlokaal belang, onderdeel zijn van de 

PMIEK. 

 

Met de Friese EnergieTafel staan we aan het begin van een langdurig traject. Het gaat 

immers om het vormgeven van het energiesysteem van de toekomst, richting 2050. Conform 

landelijke afspraken wordt elke twee jaar een PMIEK opgesteld. De Energievisie en het 

afwegingskader worden periodiek getoetst op houdbaarheid. 

 

 

 

9. Vervolg 

 

Met deze eerste PMIEK 2023-2025 wordt vastgelegd wat de prioritaire energie-infrastructuur 

projecten in Fryslân zijn. Op basis van het Afwegingskader dat in 2024 samen met de Friese 

Energievisie wordt opgesteld, worden de Liander projecten nog nader geprioriteerd; niet alle 

projecten kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De Energievisie zal bij het tweede PMIEK 

2025-2027 leidend zijn in de projecten die dan worden opgenomen. De projecten in dit 

PMIEK zullen daar weer onderdeel van zijn omdat over nut en noodzaak hiervan geen twijfel 

bestaat. 

 

  



Bijlage I 
 

Dubbelklik op bovenstaande afbeelding opent een PDF bestand. 

 
 

 


